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Energiehubs leggen directe verbindingen tussen de productie, de opslag en 

het verbruik van lokale duurzame energie, en geven de gebruikers de regie over 

de energiestromen. Deze werkwijze geeft een overzichtelijke routekaart met 

praktische handreikingen om de organisatorische, juridische, technische en 

financiële aspecten rond de vernieuwende netwerken goed te regelen.

Firan Werkwijze

Routekaart voor de realisatie van een energiehub om 

slim gebruik te maken van lokale duurzame energie.
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Energiehubs: ontsluit het potentieel  

van duurzame energie

Energiehubs maken slim gebruik van lokale 

duurzame energie door de opwek, de opslag en 

het verbruik continu in een onderlinge balans te 

brengen. Het netwerk legt directe verbindingen 

tussen verschillende soorten duurzame energie 

en tussen de diverse producenten en gebruikers 

ervan. Daarmee maakt een energiehub het 

mogelijk voor organisaties en gebieden om 

duurzaam te groeien - ook al is er netcongestie 

in de regio.

De voordelen van een energiehub

Een energiehub is een slimme oplossing 

voor ondernemingen, bedrijventerreinen en 

industriegebieden die verder willen groeien, met 

de inzet van alle duurzame energie die daarvoor 

nodig is. Het lokale energienetwerk zorgt altijd 

voor de juiste energie op de juiste plek. 

Energiehubs zijn van toegevoegde waarde 

voor bedrijventerreinen en industriegebieden 

met ambitieuze klimaatdoelstellingen en voor 

ondernemingen met een grote en/of diverse 

energievraag, zoals energie-intensieve fabrieken, 

distributiecentra en havenbedrijven. 

De aanpak is ook actueel voor tankstations, 

verzorgingsplaatsen en locaties met een grote 

vraag laadinfrastructuren voor elektrisch 

vervoer (zoals grote kantoorgebouwen), en voor 

partijen die zijn betrokken bij projecten met 

lokale duurzame energie en daarbij te maken 

hebben met (dreigende) netcongestie.

Werkwijze voor een succesvolle aanpak

Hoe zetten de diverse betrokken partijen 

de eerste stappen om te komen tot een 

energiehub? Wat is er nodig om te komen 

tot de juiste afspraken over technische, 

juridische, organisatorische en financiële 

zaken? Antwoorden op deze vragen staan in de 

onderstaande stappen: een routekaart met de 

belangrijkste onderdelen en aandachtspunten 

voor een succesvolle aanpak.

Voor wie 

Deze werkwijze is een praktische gids voor 

projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren 

en beheerders van bedrijventerreinen en 

industriegebieden - en voor de ondernemers 

die er zijn gevestigd - met plannen voor een 

energiehub. 

Daarnaast geeft het document de 

ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten van 

projecten met duurzame energie een overzicht 

van de afspraken die - in samenwerking met 

onder meer juridische adviseurs, financiers en 

verzekeraars - moeten worden gemaakt voor de 

realisatie van een energiehub. 

Bovendien is de publicatie relevant voor 

regionale investeringsmaatschappijen, 

provincies, gemeenten en energiecoöperaties 

met plannen voor lokale energienetwerken.

https://www.firan.nl/energiehubs/
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Over de werkwijze

Er zijn verschillende soorten energiehubs 

mogelijk en elke variant kent specifieke 

technische, juridische, organisatorische en 

financiële vraagstukken. De onderstaande 

stappen in deze werkwijze richten zich op 

nieuwe en bestaande projecten met meerdere 

producenten en gebruikers én een of meerdere 

van de volgende eigenschappen:

• Een opwekker en/of gebruiker heeft een 

negatieve transportindicatie ontvangen 

vanwege congestie in het gereguleerde 

elektriciteitsnet;

• Partijen willen met elkaar een 

hoofdaansluiting delen, waarbij opwek en 

afname bij elkaar komen vanuit verschillende 

WOZ-kavels;

• Er is sprake van opslag met batterijen of 

andere flexcapaciteit;

• De betrokkenen hebben de wens om 

de productie en/of het verbruik van 

lokale duurzame energie in de toekomst 

schaalbaar te maken; 

• De partijen hebben de intentie om te 

komen tot een gezamenlijk gebruik van een 

energiehub en zijn op zoek naar een entiteit 

voor de realisatie en de exploitatie;

• Er is een gedeeld besef dat de rendabele 

exploitatie van een energiehub een 

langetermijninvestering vereist, en de 

deelnemers werken samen aan een sluitende 

businesscase.

Meer weten over hoe Firan uw plannen en projecten verder brengt?

Check: www.firan.nl/energyhubs

https://www.firan.nl/energiehubs/
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Werkwijze
Het concept van energiehubs is relatief nieuw 

en volop in ontwikkeling. De werkwijze is 

toepasbaar op verschillende soorten initiatieven 

en fungeert als een vertrekpunt om gezamenlijk 

toe te werken naar concrete afspraken en 

projecten. 

De onderstaande stappen zijn daarom niet 

uitputtend: elke fase benoemt de belangrijkste 

aandachtspunten en gespreksonderwerpen voor 

ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten van 

bedrijventerreinen en industriegebieden, en voor 

de ondernemers die er zijn gevestigd.

Er is een groeiend aantal initiatieven met 

energiehubs, en er verschijnen steeds 

meer handreikingen voor partijen die 

ermee aan de slag willen. Zo maakt de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO) een onderzoeksproject mogelijk, 

dat een blauwdruk en toolbox ontwikkelt 

voor energiehubs op bedrijventerreinen. 

RVO staat ook, samen met TKI Urban 

Energy, aan de basis van een handreiking 

voor slimme energiesystemen die zich 

richt op energiecoöperaties, ondernemers 

en gemeenten. In opdracht van de 

provincie Overijssel heeft Hogeschool 

Saxion een model ontwikkeld dat onder 

meer gemeenten, ondernemers en 

netbeheerders ondersteunt om een 

energiehub op te zetten.

 

Blijf via onze maandelijkse nieuwsbrief 

en LinkedIn op de hoogte van de 

ontwikkelingen.

ENERGY

HUB

https://www.eigen-energyhubs.nl/de-blauwdruk/
https://topsectorenergie.nl/documents/375/Handreiking_Slimme_Energiesystemen.pdf
https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/6-tips-voor-opzetten-smart-energyhub/
https://www.firan.nl/contact/
https://www.linkedin.com/company/firan/
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Initiëren

Verkennen Realiseren

Ontwerpen

Stap 1. Initiëren
Vorm een voorlopig consortium vanuit een 

gezamenlijke ambitie

a. Probleemdefinitie

Definieer de kern van het probleem, 

waar de energiehub op korte termijn 

een oplossing voor creëert en op de 

langere termijn meerwaarde voor heeft. 

Denk aan issues zoals de (dreigende) 

netschaarste en (mogelijke) overbelasting 

van het elektriciteitsnet, de lokale 

duurzaamheidsdoelstellingen, en de 

doorlooptijden en kosten van een reguliere 

netaansluiting.

Aandachtspunt: Definieer de uitdagingen 

als een voorlopig probleem, zodat in 

een later ontwerp zo nodig aanvullende 

probleemgebieden zijn toe te voegen.

b. Consortiumvorming

Vorm een voorlopig consortium rondom 

het kernprobleem. Denk aan dicht bij 

elkaar gelegen opwekkers en gebruikers (of 

initiatieven daartoe), bijvoorbeeld op een 

bedrijventerrein of mobiliteitsknooppunt. 

Betrek ook mogelijke belanghebbende 

partijen zoals de gemeente, de netbeheerder 

en een eventuele ondernemersvereniging. 

Aandachtspunt: Zorg dat de organisatie van 

het consortium bij een lokale stakeholder 

is belegd, die de regierol op zich neemt. Let 

op dat het consortium niet samenvalt met 

de exploitant van de energiehub. Op deze 

manier blijven lokale belangen geborgd.

c. Ambitiebepaling

Stel een gezamenlijke ambitie en/of 

uitdaging vast. Bepaal de specifieke 

randvoorwaarden op het vlak van onder 

meer financiering, organisatie en governance 

die worden meegenomen in de nadere 

verkenning.

Aandachtspunt: Bespreek ambities en 

uitdagingen rondom het voorlopige 

probleem. Wees open over wensen en 

belangen om tot een goede samenwerking 

te komen: de gedeelde ambities en 

probleemdefinities vormen de basis voor het 

ontwerp van de energiehub. Een gedeelde 

set aan selectiecriteria kan helpen om in de 

volgende stap daadwerkelijk afwegingen en 

keuzes te maken.
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Stap 2. Verkennen
Schets een mogelijk ontwerp voor de 

energiehub

a. Energieverkenning

Inventariseer schetsmatig de 

energieprofielen van de partijen die de 

intentie hebben om aangesloten te worden 

op de energiehub. Betrek daarbij de 

flexibiliteit die aanwezig is - of de flexibiliteit 

die kan worden gecreëerd - als onderdeel van 

de ambitie. 

Aandachtspunt: Let bij de energieprofielen 

op het maximale gecontracteerde vermogen, 

het toekomstige verbruik, en het (potentieel) 

beschikbare flexvermogen.

b. Modellering

Maak op basis van de ambities, kansen 

en uitdagingen een schetsontwerp van 

een aantal varianten van een energiehub, 

waarbij de energieprofielen met elkaar 

in balans komen, zowel voor het initiële 

probleem als voor de toekomstige ambitie. 

Houd ook rekening met de fasering van 

uit- en inbreiding en de mogelijkheden van 

toekomstige ontwikkelingen zoals de inzet 

van waterstof en andere duurzame gassen. 

Aandachtspunt: Voorkom juridische en/

of technische belemmeringen door de 

modellering te focussen op de mogelijkheden 

binnen de juridische kaders en technische 

randvoorwaarden. Schets meerdere 

varianten die schaalbaar en (mede 

daardoor) financieel haalbaar zijn.

c. Technische toets

Toets of het technisch gezien mogelijk is 

om modellen die het meest gunstig zijn in 

het licht van de gedefinieerde problemen en 

ambities over te zetten naar een technisch 

schetsontwerp. Betrek hierbij het potentieel 

van aanvullende opslagcapaciteit. Maak het 

ontwerp zo specifiek mogelijk om de kosten, 

baten en juridische mogelijkheden goed in te 

schatten. 

Aandachtspunt: Maak in het schetsontwerp 

gebruik van componenten zoals sturing 

van de energievraag en -opwek, opslag 

en conversie. Betrek de netbeheerder 

zodat mogelijke netprikkels ook worden 

meegenomen.

d. Financiële toets

Bepaal de totale kosten en baten van de 

technisch uitgewerkte schetsmodellen, en 

houd rekening met de voor- en nadelen van 

verschillende opties en de flexibiliteit van het 

systeem. Kijk hierbij niet alleen naar directe 

financiële resultaten in de ontwikkel- en 

exploitatiefase, maar ook naar bijvoorbeeld 

ontwikkelkansen of het voorkomen van 

netverzwaringen door de netbeheerder. 

Creëer optimale waarde uit de assets 

door lokale energie, markt en netbeheer te 

koppelen. Focus op de totale, overkoepelende 

kosten en baten om een goed beeld van de 

meerwaarde van de energiehub te krijgen. 

Aandachtspunt: Betrek een forecast en 

trading partij om een grotere opbrengst van 

de netaansluiting te creëren. Deze partij is 

niet noodzakelijkerwijs de exploitant van de 

energiehub.
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e. Juridische check

Verken de juridische mogelijkheden voor 

de energiehub. Wet- en regelgeving 

geeft kaders aan de haalbaarheid van 

bepaalde uitvoeringsvormen. Er zijn 

diverse opties, die variëren van eenvoudig 

naar complex, en verschillende voor- en 

nadelen kennen. Grofweg gaat het om 

een directe lijn, meerdere leveranciers op 

een aansluiting (MLOEA) en een gesloten 

distributiesysteem.

Aandachtspunt: Bij een energiehub is 

soms sprake van meerdere WOZ-kavels 

met verschillende eigenaren. Dit maakt 

de afstemming met de beschikbare 

netaansluiting(en) complex, en vereist 

aandacht voor de gewenste governance en 

het eigenaarschap van de energiehub. 

f. Go / no-go besluit

Beoordeel op basis van de technische, 

financiële en juridische afwegingen de 

haalbaarheid van het project, en kies 

vervolgens het best passende schetsontwerp 

voor de energiehub.

Aandachtspunt: Beoordeel niet alleen het 

ontwerp van de energiehub, maar let ook op 

de relevantie van de consortiumpartners. 

Zijn alle vereiste partijen aangehaakt? 

Denk daarbij aan projectpartners die 

worden aangesloten op de energiehub, 

maar ook aan stakeholders zoals 

netbeheerders, grondeigenaren, de ACM 

en onderhoudsbedrijven. Zorg ook dat er 

grip blijft op de lokale regie en voorkom 

dat het project volledig extern wordt 

belegd. Expliciteer de verschillende rollen 

in het project, zoals de exploitant die 

eindverantwoordelijk is voor de levering, 

de contractering en het beheer van de 

energiehub.

Stap 3. Ontwerpen 
Kom tot een haalbaar ontwerp en een 

exploitatiemodel

a. Samenwerkingsvorming

Bepaal het gewenste samenwerkingsmodel 

om afspraken te maken over de verdeling 

van kosten en baten, de omgang met risico’s 

en de eigendomsverhoudingen. 

Aandachtspunt: Zoek indien gewenst een 

ESCo, of start een eigen ESCo. Bekijk ook 

het volloop- en leeglooprisico in relatie tot 

de schaalbaarheid en/of tijdelijkheid van de 

energiehub.

b. Ontwerpaanpak

Werk het best passende schetsontwerp 

uit tot een voorlopig en definitief ontwerp 

voor realisatie. Hierin wordt de basis gelegd 

voor de energetische berekeningen en de 

technische uitvoering, passend binnen de 

juridische kaders.

Aandachtspunt: Zorg dat de componenten 

uitwisselbaar, herbruikbaar en standaard 

zijn. Dit zorgt voor een duurzame, robuuste 

en kostenefficiënte energiehub. Let ook op 

relevante issues zoals de verplichting om een 

milieueffectrapportage op te stellen, aan 

NEN-normen te toetsen en opstalrechten 

vast te leggen.
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c. Financieringsbesluit

Zorg voor financierbaarheid met een 

consistente contractenfasering. Onderzoek 

de mogelijkheden voor subsidies of financiële 

bijdragen vanuit gemeente, provincie en/

of Rijk. Bespreek met de netbeheerder de 

mogelijkheden voor een bijdrage aan de 

ontwikkeling van de energiehub, gezien de 

positieve invloed ervan op het gereguleerde 

elektriciteitsnet.

Aandachtspunt: Zorg dat de contractvorm 

en financiering meebewegen met de 

schaalbaarheid van de energiehub, die naast 

een basisonderdeel ook een variabel gedeelte 

heeft. Met de schaalbaarheid van het model 

kan bijvoorbeeld het eigenaarschap variëren. 

Het is denkbaar dat in de opstartfase een 

publiek-private partij het initiatief neemt, 

met als doel om te komen tot een publiek 

concept na opschaling.

d. Go / no-go besluit

Neem een besluit op basis van een rendabel 

projectvooruitzicht voor alle betrokkenen.

Aandachtspunt: Zorg dat de baten en 

risico’s voor de verschillende partijen in 

balans zijn en dat de verdeelsleutel recht 

doet aan de ambitie om met de energiehub 

meerwaarde te creëren voor elke deelnemer. 

Houd daarnaast rekening met eventuele 

vergunningen en inventariseer alle actoren 

in de omgeving. Check ook of de uitvoering 

eventueel gefaseerd kan plaatsvinden en de 

bestaande assets toepasbaar zijn in nieuwe 

ontwerpen zodat er daadwerkelijk no-regret 

oplossingen ontstaan.

Stap 4. Realiseren 
Ga aan de slag met realisatie en exploitatie

a. Contractering

Formaliseer de benodigde afspraken door 

deze uit te werken en vast te leggen in 

contracten. 

Aandachtspunt: Houd in de 

contractering rekening met verschillende 

toekomstscenario’s. Bedenk bijvoorbeeld 

wat er gebeurt als een van de deelnemende 

partijen failliet gaat, of verhuist. Leg ook 

de afspraken vast met eventuele externe 

partijen, zoals energieleveranciers, traders, 

aggregators en partijen die opslagfaciliteiten 

en/of flexcapaciteit leveren. Controleer 

of kabels en/of leidingen in de openbare 

grond komen, en verschillende entiteiten 

uitwisselbaar zijn. Beslis onder welke 

voorwaarden werk wordt uitbesteed 

(bijvoorbeeld als het gaat om design en 

constructie), en of projectmanagement 

intern wordt belegd.

b. Technische realisatie

Maak een detailontwerp, zodat alle 

technische details bekend zijn en daarbij de 

benodigde keuzes zijn gemaakt. Besteed 

daarna de technische realisatie uit, zodat 

de energiehub daadwerkelijk kan worden 

gerealiseerd.

Aandachtspunt: Check in de fase van 

detailontwerp of de uitgangspunten die 

zijn vastgesteld in stap 1 nog steeds van 

toepassing zijn op de aan te sluiten objecten. 

Bekijk of er standaardcomponenten worden 

toegepast die voldoen aan de wens tot 

schaalbaarheid en tot aanpasbaarheid aan 

veranderingen in de energievraag. Zoek 

naar samenwerkingspartijen met ervaring 

met het aanleggen en/of beheren van 

energiesystemen.
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c. Beheer, onderhoud en exploitatie

Zorg dat de partijen die zijn gecontracteerd, 

opgericht en/of gekozen, ook beheer, 

onderhoud en exploitatie van de energiehub 

uitvoeren. Bereid de mogelijkheid voor dat er 

technische aanpassingen aan de energiehub 

worden gedaan als dit nodig is, bijvoorbeeld 

als de opwek en/of het aantal gebruikers 

verandert of als nieuwe technologieën 

financieel interessant worden. Zorg voor een 

goede aansturing van de energiestromen, 

zodat het systeem altijd betrouwbaar is en 

een maximaal rendement oplevert.

Aandachtspunt: Check of de geselecteerde 

partijen voldoen aan de wettelijke eisen en in 

staat zijn om de verantwoordelijkheid voor de 

installatie te nemen. Controleer of de kabels 

en leidingen zijn vastgelegd bij het Kadaster 

om te voldoen aan de Wet informatie-

uitwisseling bovengrondse en ondergrondse 

netten en netwerken (WIBON). Ga na of er 

voldoende reservevoorraad aanwezig is om 

zorg te dragen voor een snelle uptime bij een 

(ver)storing.

d. Herinzet en recycling

Houd er rekening mee dat componenten uit 

de energiehub die vervangen worden, mogelijk 

elders ingezet kunnen worden. Overigens kan 

ook de toepassing van de energiehub op een 

specifieke locatie tijdelijk zijn, waarna het 

systeem op een andere plek toepasbaar is.

Aandachtspunt: Kies waar mogelijk 

standaardonderdelen en -materialen. 

Dat maakt de engineering en het beheer 

efficiënter.

Meer weten? 

Firan ziet volop kansen voor energiehubs 

in Nederland. De klimaatdoelstellingen 

betekenen dat er steeds meer wordt verwacht 

dat ondernemingen (verder) verduurzamen. 

Daardoor groeit de markt van duurzame 

energie, zoals zon- en windenergie en water-

stof. De drukte op het elektriciteitsnet zet 

in veel regio’s een rem op de opwek en het 

verbruik van duurzame energie. Energiehubs 

verminderen netcongestie, en stellen organi-

saties in staat om duurzaam door te groeien. 

Meer weten, of meteen aan de slag met een 

energiehub? Neem gerust contact met ons op.

Zo werkt Firan met u samen  

aan een energiehub

Als de specialist in infra voor nieuwe energie 

van Alliander maakt Firan de duurzame 

energie van de toekomst toegankelijk voor 

iedereen. Samen met gemeenten, project-

ontwikkelaars, energieproducenten en andere 

partners werken we aan slimme lokale 

energie-oplossingen voor gebouwen, gebieden 

en gemeenten. We ontwikkelen, realiseren en 

exploiteren de infrastructuren voor warmte, 

koude, waterstof, duurzame gassen en zon- 

en windenergie die klaar zijn voor de wereld 

van morgen. Zo vinden we de slimme infra-

oplossingen die de energietransitie versnellen.

Firan legt de verbinding tussen de diverse 

partijen die zijn betrokken bij een energiehub. 

We brengen de kansen in kaart om zon- 

en windparken met hoge vermogens (en 

andere lokale energieproducenten, zoals 

waterstoffabrieken) direct te koppelen aan 

gebouwen en gebieden. We ontwerpen 

vervolgens de lokale netwerken voor pro-

ductie, opslag en verbruik, en regelen de 

analyse, monitoring en sturing van de 

energiestromen.

De duurzame energie voor de wereld van 

morgen? Wij zijn er klaar voor!

https://www.firan.nl/contact/
https://www.firan.nl/contact/
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Cases

Solarpark Azewijn Montferland voorziet de fabriek van Wienerberger in Azewijn van 

lokale duurzame energie. Een directe verbinding tussen de producent en de verbruiker 

zorgt voor een efficiënt en veilig systeem, zonder dat het zonnepark een eigen 

netaansluiting nodig heeft. Lees verder

Ondernemingen van Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord wisselen via een lokaal 

energienetwerk onderling energie uit. Met slim energiemanagement maken de 

deelnemers optimaal gebruik van de beschikbare netcapaciteit en de lokaal 

geproduceerde zonne-energie. Lees verder

https://www.firan.nl/project/slim-energiemanagement-bij-directe-lijn-zonnepark-steenfabriek/
https://www.firan.nl/project/groeiend-lokaal-energienetwerk-in-apeldoorn/
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Dankzij een lokaal energienetwerk met energie-opslag en slim energiemanagement 

gebruikt recyclebedrijf Sortiva in Alkmaar zelf opgewekte zonne- en windenergie voor de 

uitbreiding en verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten. Lees verder

Bedrijventerrein InnoFase in Duiven verkent de mogelijkheden voor de ontwikkeling 

van een energiehub. Een slimme verbinding tussen het bedrijventerrein en zon- en 

windprojecten in de omgeving geeft een extra impuls aan de duurzame plannen in de 

regio. Lees verder

https://www.firan.nl/project/groeien-ondanks-netcongestie-voor-afvalverwerking-in-alkmaar/
https://www.firan.nl/project/samenwerking-voor-energiehub-in-duiven/
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Over deze werkwijze

De werkwijze voor energiehubs is in 2021 

opgesteld door Firan, in afstemming met 

Dep, Alliander en andere experts. In 2023 

heeft Firan het document geactualiseerd.

Firan B.V. stelt dit document uitsluitend 

beschikbaar om een overzicht te geven 

van een aantal stappen in de ontwikkeling, 

realisatie en exploitatie van energiehubs. 

Gegevens in deze publicatie mogen niet als 

juridisch advies worden beschouwd.  

Hoewel Firan B.V. de inhoud van het 

document met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid heeft opgesteld, garandeert 

zij nooit dat deze vrij is van onjuistheden of 

onvolledigheden. Firan B.V. aanvaardt geen 

enkele aansprakelijkheid voor schade op 

welke manier dan ook ontstaan door gebruik 

(in welke vorm dan ook), onvolledigheid of 

onjuistheid van dit document.

Uw partner voor de energie-voorziening 

van de toekomst.


